

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«___» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«___» _____ 2025 г.

**БАЗОВЫЙ ПЛАН ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«___» _____ 2025 г.

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА.....	3
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ (ИСР).....	5
СЛОВАРЬ ИСР.....	7
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	9

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

Настоящий документ описывает полное содержание работ в рамках проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3». Содержание проекта включает все работы, необходимые для достижения целей проекта и создания запланированных результатов, а также четко определяет границы, исключения, допущения и ограничения.

Проектом предусмотрено создание следующих ключевых результатов:

1. Внедренная и функционирующая автоматизированная система на платформе 1С:Предприятие 8.3, включающая:
 - Настроенную типовую конфигурацию
 - Доработанные пользовательские интерфейсы, адаптированные под специфику книжного магазина
 - Специализированные отчетные формы и аналитические панели
 - Настроенные интеграционные механизмы с существующими системами учета
2. Автоматизированные ключевые бизнес-процессы торгового предприятия:
 - Управление товарными запасами и складской учет
 - Процессы продаж через кассовые места
 - Управление закупками и взаиморасчетами с поставщиками
 - Формирование операционной и регламентированной отчетности
3. Обученный персонал, способный эффективно работать в новой системе:
 - Обученные администраторы системы
 - Подготовленные пользователи
 - Квалифицированные специалисты для дальнейшего сопровождения системы
4. Комплект проектной и пользовательской документации:
 - Техническое задание и проектная документация
 - Руководства пользователя для различных категорий сотрудников
 - Инструкции по администрированию и сопровождению системы
 - Акт сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию

Планирование и выполнение проекта основано на следующих допущениях:

- Ключевые сотрудники заказчика будут доступны для участия в проекте в запланированном объеме (обучение, согласование требований, тестирование)
- Поставщики программного обеспечения и оборудования будут соблюдать согласованные сроки поставки
- Рыночные цены на оборудование и материалы останутся стабильными в течение 6 месяцев с момента начала проекта
- Существующая ИТ-инфраструктура компании соответствует минимальным требованиям для работы системы

- Руководство компании обеспечит необходимую организационную поддержку внедряемым изменениям

Выполнение проекта осуществляется в рамках следующих ограничений:

1. Бюджетные ограничения:
 - Общий бюджет проекта не должен превышать 5 244 500 рублей
 - Бюджет закупок ограничен 4 500 000 рублей
 - Затраты на услуги внешних консультантов не должны превышать 1 200 000 рублей
2. Временные ограничения:
 - Проект должен быть полностью завершен до 31 декабря 2025 года
 - Критические вехи проекта должны быть достигнуты в установленные сроки
3. Технологические ограничения:
 - Решение должно быть реализовано исключительно на платформе «1С: Предприятие 8.3»
 - Система должна быть совместима с существующей ИТ-инфраструктурой
 - Обеспечена поддержка работы не менее 15 одновременных пользователей
4. Ресурсные ограничения:
 - Проектная команда формируется из выделенных сотрудников компании и привлекаемых внешних исполнителей
 - Количество одновременно задействованных внешних специалистов не превышает 5 человек

Результаты проекта считаются принятыми при выполнении следующих условий:

- Все модули системы функционируют в соответствии с утвержденным техническим заданием
- Проведены успешные приемочные испытания с участием ключевых пользователей
- Ошибки в системе не превышают допустимый уровень 0,1% от общего количества операций
- Проведено полное обучение всех категорий пользователей
- Документация передана в полном объеме
- Подписан Акт сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ (ИСР)

Уровень 1: Проект внедрения системы "Книжный магазин"

Уровень 2: Основные фазы проекта

1.0 Управление проектом

2.0 Бизнес-анализ и проектирование

3.0 Программирование и настройка

4.0 Тестирование системы

5.0 Закупки и инфраструктура

6.0 Обучение и внедрение

7.0 Завершение проекта

Уровень 3: Контрольные счета и пакеты работ

1.0 Управление проектом

1.1 Планирование и мониторинг проекта

1.2 Управление рисками и изменениями

1.3 Отчетность и коммуникации

2.0 Бизнес-анализ и проектирование

2.1 Обследование бизнес-процессов

2.2 Разработка технического задания

2.3 Проектирование архитектуры решения

3.0 Программирование и настройка

3.1 Настройка типовой конфигурации

3.2 Разработка дополнительных отчетов

3.3 Доработка пользовательского интерфейса

3.4 Интеграция с существующими системами

4.0 Тестирование системы

4.1 Разработка тестовых сценариев

4.2 Функциональное тестирование

4.3 Нагрузочное тестирование

4.4 Опытная эксплуатация

5.0 Закупки и инфраструктура

5.1 Закупка лицензионного ПО

5.2 Приобретение серверного оборудования

5.3 Закупка торгового оборудования

5.4 Развертывание инфраструктуры

6.0 Обучение и внедрение

6.1 Разработка учебных материалов

6.2 Обучение администраторов системы

6.3 Обучение конечных пользователей

6.4 Миграция данных

6.5 Переход на промышленную эксплуатацию

7.0 Завершение проекта

7.1 Финальная приемка системы

7.2 Закрытие договоров

7.3 Архивация проектной документации

СЛОВАРЬ ИСР

Планирование и мониторинг проекта

- Идентификатор: УПР.01.01
- Описание работ: Разработка и актуализация планов проекта, контроль выполнения
- Ответственная организация: Руководитель проекта
- Контрольные события: Еженедельные план-фактные отчеты
- Требуемые ресурсы: Руководитель проекта (120 ч)
- Оценка стоимости: 150 000 руб.
- Критерии приемки: Утвержденный план проекта

Обследование бизнес-процессов

- Идентификатор: АНА.02.01
- Описание работ: Изучение и документирование текущих бизнес-процессов
- Ответственная организация: Бизнес-аналитик
- Контрольные события: Отчет по обследованию
- Требуемые ресурсы: Бизнес-аналитик (80 ч), Ключевые пользователи (40 ч)
- Оценка стоимости: 200 000 руб.

- Критерии приемки: Подписанный отчет по обследованию

Настройка типовой конфигурации

- Идентификатор: РА3.03.01
- Описание работ: Базовая настройка конфигурации "Торговля и склад"
- Ответственная организация: Программист 1С
- Контрольные события: Готовая тестовая среда
- Требуемые ресурсы: Программист 1С (160 ч)
- Оценка стоимости: 400 000 руб.
- Критерии приемки: Успешное тестирование базового функционала

Функциональное тестирование

- Идентификатор: ТЕС.04.02
- Описание работ: Проверка соответствия функционала требованиям ТЗ
- Ответственная организация: Тестировщик
- Контрольные события: Отчет по тестированию
- Требуемые ресурсы: Тестировщик (60 ч), Пользователи (20 ч)
- Оценка стоимости: 120 000 руб.
- Критерии приемки: Исправление всех критических ошибок

Закупка лицензионного ПО

- Идентификатор: ЗАК.05.01
- Описание работ: Приобретение лицензий 1С и дополнительных модулей
- Ответственная организация: Отдел закупок
- Контрольные события: Получение лицензий
- Требуемые ресурсы: Менеджер по закупкам (20 ч)
- Оценка стоимости: 850 000 руб.
- Критерии приемки: Действующие лицензионные ключи

Обучение конечных пользователей

- Идентификатор: ОБУ.06.03
- Описание работ: Проведение тренингов для сотрудников магазина
- Ответственная организация: Тренер
- Контрольные события: Сертификаты об обучении
- Требуемые ресурсы: Тренер (40 ч), Сотрудники (120 ч)
- Оценка стоимости: 100 000 руб.
- Критерии приемки: Успешная сдача тестов пользователями

Финальная приемка системы

- Идентификатор: ЗАВ.07.01
- Описание работ: Официальная передача системы в промышленную эксплуатацию

- Ответственная организация: Руководитель проекта
- Контрольные события: Акт сдачи-приемки
- Требуемые ресурсы: Руководитель проекта (40 ч), Управляющий комитет (8 ч)
- Оценка стоимости: 80 000 руб.
- Критерии приемки: Подписанный акт приемки

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Основаниями для изменений являются изменения бизнес-требований заказчика, выявление технических ограничений, изменение внешних условий.

Процесс управления изменениями:

- *Подача запроса на изменение.* Заинтересованная сторона оформляет официальный запрос на изменение.
- *Оценка воздействия на содержание, сроки и бюджет.* Руководитель проекта проводит анализ влияния изменения на содержание, сроки, бюджет, риски и качество.
- *Рассмотрение Управляющим комитетом.* Результаты анализа передаются на рассмотрение Управляющему комитету проекта.
- *Утверждение/Отклонение.* Управляющий комитет принимает решение об утверждении, отклонении или переносе запроса.
- *Внесение изменений в базовый план.* В случае утверждения, руководитель проекта обновляет Базовый план по содержанию и другие связанные документы.
- *Уведомление заинтересованных сторон.* Все заинтересованные стороны уведомляются о решении и его последствиях.