

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	3
КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ И СТРАТЕГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ.....	5
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НА СТЕЙКХОЛДЕРОВ.....	7
КОММУНИКАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	9
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ.....	10
МОНИТОРИНГ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий План управления заинтересованными сторонами разработан для проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С:Предприятие 8.3» и является неотъемлемым компонентом Плана управления проектом.

Основной целью документа является определение методологии и практических подходов для систематического выявления, анализа, планирования и реализации действий по вовлечению всех групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в проектную деятельность. Успешная реализация проекта напрямую зависит от эффективного управления ожиданиями, активного участия и поддержки со стороны ключевых стейкхолдеров, к которым относятся как непосредственные участники проектной команды, так и лица, на которых повлияют результаты проекта или которые обладают ресурсами для его реализации.

План устанавливает единые принципы и регламенты взаимодействия, направленные на создание прозрачной коммуникационной среды, минимизацию сопротивления изменениям и формирование устойчивой заинтересованности в достижении проектных целей. Документ базируется на результатах первоначального идентификационного анализа стейкхолдеров и определяет стратегии работы с различными группами влияния на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Реализация положений настоящего плана призвана обеспечить своевременное получение необходимых ресурсов, утверждение ключевых решений и конечное принятие результатов проекта всеми заинтересованными сторонами, что является фундаментальным условием достижения установленных целей в рамках утвержденных ограничений по содержанию, срокам и бюджету.

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Основной целью управления заинтересованными сторонами в рамках проекта является системное и проактивное выстраивание отношений со всеми лицами и группами, которые оказывают или могут оказать влияние на успех проекта, для обеспечения их позитивного вовлечения и минимизации сопротивления. Достижение этой общей цели реализуется через решение следующих ключевых задач:

- *Идентификация и постоянный мониторинг круга заинтересованных сторон.* Непрерывное выявление всех физических лиц, групп и организаций, чьи интересы могут быть затронуты проектом, или которые могут воздействовать на его ход и результаты. Своевременное обновление реестра стейкхолдеров при появлении новых лиц или изменении уровня влияния существующих.
- *Анализ интересов, ожиданий и потенциального влияния.* Глубокое понимание мотивации, потребностей, скрытых повесток и опасений каждой ключевой группы стейкхолдеров. Оценка их реального и потенциального влияния (как позитивного, так и негативного) на различные аспекты проекта для определения приоритетов взаимодействия.
- *Планирование и реализация целевых стратегий вовлечения.* Разработка для каждой группы (или ключевого представителя) индивидуального плана взаимодействия, направленного на достижение и поддержание уровня вовлеченности, необходимого для успеха проекта. Активные действия по переходу стейкхолдеров из состояния «сопротивляющихся» или «нейтральных» в статус «поддерживающих» или «лидеров» изменений.
- *Обеспечение эффективных и регулярных коммуникаций.* Установление понятных, своевременных и соответствующих потребностям стейкхолдеров каналов, форматов и содержания коммуникаций. Своевременное информирование о статусе проекта, принимаемых решениях и ожидаемых действиях, а также обеспечение обратной связи.
- *Предотвращение и управление конфликтами интересов.* Проактивное выявление областей потенциальных конфликтов между различными группами стейкхолдеров или между их

ожиданиями и содержанием проекта. Применение техник Negotiation и поиска компромиссов для нахождения взаимоприемлемых решений.

- *Формирование широкой поддержки проекта и его результатов.* Создание критической массы сторонников проекта среди ключевых стейкхолдеров, чья активная поддержка необходима для преодоления сопротивления, утверждения изменений и успешного перевода системы в промышленную эксплуатацию.
- *Управление ожиданиями и обеспечение удовлетворенности.* Постоянная работа по согласованию ожиданий стейкхолдеров с реальными целями, содержанием и ограничениями проекта. Достижение понимания и принятия конечных результатов проекта, что является залогом их успешной операционной эксплуатации.

Достижение этих целей позволит создать благоприятную среду для реализации проекта, минимизировать риски, связанные с «человеческим фактором», и значительно повысить вероятность достижения проектных целей в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета.

КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ И СТРАТЕГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ

Группа стейкхолдеров	Ключевые представители	Текущая вовлеченность	Желаемая вовлеченность	Стратегия вовлечения
Управляющий комитет	Спонсор проекта (Макаров Г.Д.) Ген. директор (Назаров А.А.)	Осведомленность	Лидирование	Стратегия "Партнерство" •Ежемесячные стратегические сессии с акцентом на бизнес-ценность •Заблаговременное согласование ключевых решений •Прозрачная отчетность по ROI и достижению целей
Руководитель проекта	Кочеткова М.П.	Активное участие	Активное участие	Стратегия "Экспертиза" •Предоставление автономии в операционных решениях •Регулярная менторская поддержка •Включение в стратегическое планирование
Ключевые пользователи	Менеджеры по закупкам Продавцы-кассиры Бухгалтеры Складские работники	Нейтралитет	Активное участие	Стратегия "Соучастие" •Вовлечение в проектирование процессов "как будет" •Ролевое тестирование на ранних этапах •Программа "Агенты изменений" с мотивацией
Функциональные руководители	Начальник отдела продаж Главный бухгалтер Руководитель IT-отдела	Сопротивление	Поддержка	Стратегия "Вовлечение через выгоды" •Демонстрация персональных KPI улучшений •Совместное

				планирование переходного периода •Участие в принятии тактических решений
Внешние исполнители	Бизнес- аналитик Программист 1С Тестировщик Тренер	Активное участие	Активное участие	Стратегия "Интеграция" •Включение в командные мероприятия •Прозрачная система приемки работ •Совместное планирование итераций

Таблица 1. Матрица вовлеченности стейкхолдеров

Для Управляющего комитета:

- Проведение ежемесячных стратегических сессий с фокусом на обсуждении ключевых метрик бизнес-ценности
- Заблаговременное (за 5 рабочих дней) предоставление материалов для принятия решений
- Регулярный мониторинг и отчетность по показателям ROI проекта
- Организация рабочих встреч по эскалированным рискам в течение 24 часов

Для ключевых пользователей:

- Создание фокус-групп для проектирования сквозных процессов
- Внедрение практики "раннего доступа" к функционалу через демо-версии
- Разработка программы лояльности "Агент изменений" с системой бонусов
- Проведение регулярных (2 раза в месяц) открытых форумов для обратной связи

Для функциональных руководителей:

- Персонализированные дашборды с показателями эффективности их подразделений
- Совместные конференции по оптимизации кросс-функциональных процессов
- Участие в комитете по приемке ключевых этапов проекта

- Регулярные (1 раз в 2 недели) индивидуальные встречи с руководителем проекта

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НА СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Для ключевых пользователей, включая продавцов-кассиров, менеджеров по закупкам, складских работников и бухгалтеров, проект приведет к наиболее значительным трансформациям, выражающимся в полном изменении привычных рабочих процессов и необходимости освоения новых цифровых компетенций.

Характер воздействия: Прямое и максимальное

Области воздействия:

- Рабочие процессы: Полное изменение ежедневных рутинных операций (учет товаров, проведение продаж, формирование отчетности).
- Навыки и компетенции: Необходимость освоения нового программного обеспечения и адаптации к регламентированным процессам.
- Производительность: Временное снижение на этапе обучения и адаптации (оценка: 20-40% в первые 2-4 недели эксплуатации).
- Ответственность: Возможное увеличение зоны ответственности за счет ввода новых данных и контроля их качества.

Потенциальные риски: Сопротивление изменениям, ошибки при работе с системой, рост психологической нагрузки.

Для функциональных руководителей, таких как начальник отдела продаж, главный бухгалтер и руководитель ИТ-отдела, проект создаст как новые возможности, так и дополнительные требования к управлению.

Характер воздействия: Стратегическое и операционное

Области воздействия:

- Управление подразделением: Изменение методик контроля и анализа работы подчиненных, получение новых инструментов отчетности.
- Планирование: Возможность использования более точных данных для прогнозирования и планирования.

- Взаимодействие: Усиление кросс-функциональных связей с другими отделами через единую систему.
- Принятие решений: Ускорение доступа к оперативной информации для управления.

Потенциальные риски: Увеличение административной нагрузки на этапе перехода, необходимость пересмотра KPI подразделения.

Управляющий комитет в лице спонсора проекта и генерального директора испытает стратегическое воздействие, связанное с повышением прозрачности бизнеса и возможностью принятия более обоснованных управленческих решений.

Характер воздействия: Стратегическое

Области воздействия:

- Бизнес-показатели: Повышение прозрачности и управляемости бизнеса.
- Финансовые результаты: Снижение операционных издержек в долгосрочной перспективе, сокращение потерь от ошибок учета.
- Инвестиции: Необходимость управления бюджетом проекта и достижением запланированного ROI.

Потенциальные риски: Недостижение заявленных бизнес-целей проекта, превышение бюджета.

Реализация проекта окажет комплексное воздействие на ИТ-отдел, трансформируя его операционную деятельность и расширяя зону ответственности.

Характер воздействия: Техническое и эксплуатационное

Области воздействия:

- Инфраструктура: Дополнительная нагрузка на серверное оборудование и сеть.
- Поддержка: Необходимость освоения новой системы для оказания технической поддержки пользователям.
- Администрирование: Появление новой системы для администрирования и сопровождения.

Потенциальные риски: Рост объема обращений в службу поддержки на начальном этапе, необходимость расширения компетенций.

КОММУНИКАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Настоящий раздел детализирует коммуникационные потребности стейкхолдеров. Полная версия Плана коммуникаций является отдельным документом.

Группа стейкхолдеров	Информация для распространения	Причина распространения / Ожидаемое влияние	Частота	Формат	Язык и детализация
Управляющий комитет	Сводный отчет о статусе (KPI, бюджет, риски)	Принятие стратегических решений, обеспечение поддержки	Ежемесячно	PPT/PDF, презентация	Высокоуровневый, деловой язык
Ключевые пользователи	Уведомления об изменениях, приглашения на тестирование и обучение	Обеспечение готовности к изменениям, сбор обратной связи	По мере необходимости	Email, митинги, инструкции	Практический, понятный язык, детальные инструкции
Внешние исполнители	ТЗ, графики, результаты приемки работ	Координация работ, обеспечение качества результатов	Согласно графикам в договорах	Jira, Confluence, Email	Технический, детальный язык, формальный стиль
Руководители подразделений	Отчеты о влиянии на их процессы, графики отпусков сотрудников	Согласование рабочих вопросов, поддержка	Раз в 2 недели	Краткий отчет, совещание	Лаконичный, фактологический стиль

Таблица 2. Коммуникация с заинтересованными сторонами

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Анализ взаимосвязей между ключевыми стейкхолдерами проекта выявляет несколько критических зон потенциального пересечения интересов, способных привести к конфликтным ситуациям.

Функциональные руководители <—> Ключевые пользователи

- Характер взаимосвязи: Административная и операционная зависимость
- Описание: Руководители подразделений контролируют рабочее время и приоритеты задач своих сотрудников, являющихся ключевыми пользователями. Их поддержка критически важна для обеспечения участия пользователей в проектных активностях.
- Потенциальная проблема: Блокирование руководством участия сотрудников в проекте по операционным причинам ("не можем отпустить с основной работы").

ИТ-отдел <—> Внешние исполнители

- Характер взаимосвязи: Технологическая интеграция и передача знаний
- Описание: Внедренцы передают решение и документацию ИТ-отделу, который будет осуществлять дальнейшее сопровождение системы.
- Потенциальная проблема: Конфликт из-за различных подходов к реализации, недостаточная документация, нежелание внешних исполнителей делиться знаниями.

Ключевые пользователи <—> Внешние исполнители

- Характер взаимосвязи: Создание и приемка продукта
- Описание: Пользователи формулируют требования, тестируют решение и принимают его в эксплуатацию.
- Потенциальная проблема: Расхождение между ожиданиями пользователей и реализованным функционалом, непонимание технических ограничений.

Для минимизации конфликта между руководителями и пользователями применяется стратегия заблаговременного и формального согласования календарей участия ключевых сотрудников в проекте,

подписываемого их непосредственными руководителями, а также введение практики регулярных кратких отчетов для руководителей о вкладе их подчиненных в проект, что трансформирует участие из потери ресурса во вклад в развитие подразделения.

Для снятия напряжения между пользователями и разработчиками внедряется методология Agile с регулярными демонстрациями функционала по итогам коротких спринтов, что позволяет выявлять расхождения в ожиданиях на ранних стадиях и оперативно вносить корректировки, а также создание совместных рабочих групп для проработки сложных сценариев.

Для четкого разграничения зон ответственности между ИТ-отделом и подрядчиками на этапе планирования формируется и согласовывается детальный чек-лист передачи системы в промышленную эксплуатацию, а ключевые сотрудники ИТ-отдела привлекаются к приемочному тестированию и подписанию актов сдачи-приемки технических компонентов.

МОНИТОРИНГ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА

Мониторинг выполнения настоящего плана осуществляется на постоянной основе через систему количественных и качественных показателей. Ключевыми метриками эффективности являются: индекс лояльности стейкхолдеров (NPS), измеряемый через ежеквартальные анонимные опросы; уровень участия в запланированных проектных активностях (не менее 85% для ключевых групп); частота и характер эскалаций, связанных со стейкхолдерами; скорость предоставления обратной связи и утверждения ключевых решений.

Для функциональных руководителей дополнительным показателем является соблюдение утвержденных графиков участия их сотрудников в проекте. Мониторинг осуществляется руководителем проекта через систему сбора и анализа данных, консолидируемых в едином дашборде.

- План управления заинтересованными сторонами является живым документом и подлежит регулярному пересмотру.
- Плановые обновления инициируются с ежеквартальной периодичностью в рамках подготовки отчетности для Управляющего комитета.

- Внеплановый пересмотр осуществляется при наступлении определенных событий:
- Информация конфиденциального характера, такая как стратегии работы с сопротивляющимися стейкхолдерами, уточняется и актуализируется в ограниченном доступе.

Для обеспечения обратной связи используются как формальные, так и неформальные каналы.

- К формальным относятся: ежемесячные опросы удовлетворенности, ретроспективы с проектной командой и протоколы совещаний с фиксацией замечаний.
- Неформальными каналами являются индивидуальные беседы, наблюдение за участием в рабочих процессах и анализ тональности коммуникаций в общих чатах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий План управления заинтересованными сторонами является стратегическим документом, обеспечивающим системный и проактивный подход к выстраиванию продуктивных отношений со всеми группами, влияющими на успех проекта. Его реализация направлена на создание прозрачной коммуникационной среды, минимизацию сопротивления изменениям и формирование устойчивой заинтересованности в достижении проектных целей.

Ключевым элементом плана является детальная идентификация, анализ и классификация стейкхолдеров, что позволило разработать для каждой группы целевые стратегии вовлечения — от «Партнерства» с Управляющим комитетом до «Соучастия» с ключевыми пользователями. Четко определенные матрицы вовлеченности и коммуникационные подходы обеспечивают согласованность действий и управление ожиданиями на всех уровнях.

План не только предвосхищает потенциальные конфликты интересов между различными группами (функциональные руководители vs. ключевые пользователи, ИТ-отдел vs. внешние исполнители), но и предлагает конкретные механизмы их предотвращения и разрешения, такие как Agile-демонстрации, совместные рабочие группы и формализованные процедуры передачи системы.

Регулярный мониторинг на основе количественных и качественных метрик (NPS, уровень участия, частота эскалаций) и предусмотренные процедуры обновления делают данный план «живым» инструментом, способным адаптироваться к изменениям в проектной среде.