

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	1
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА.....	2
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ.....	4
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАВИЛА УЧЕТА.....	6
ТОЧНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ ОЦЕНОК.....	7
СОВЕЩАНИЯ.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий План управления стоимостью разработан для проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3» и является неотъемлемым компонентом Плана управления проектом. Данный документ формально определяет процессы, методологии, инструменты и политики, которые будут использоваться для планирования, оценки, бюджетирования, управления и контроля стоимости на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Ключевой целью плана является создание единой и структурированной системы, гарантирующей выполнение проекта в рамках утвержденного бюджета, который определен в Базовом плане по стоимости. Для достижения этой цели документ устанавливает:

- Процедуры и методы для формирования надежных оценок стоимости.
- Механизмы контроля для мониторинга отклонений и управления изменениями.
- Пороговые значения и критерии для анализа эффективности исполнения бюджета.
- Формы и периодичность отчетности для обеспечения прозрачности затрат перед ключевыми заинтересованными сторонами.

План управления стоимостью служит руководством для Команды проекта и основой для принятия обоснованных управленческих решений Управляющим комитетом и Спонсором проекта. Все отклонения от положений настоящего плана должны быть санкционированы через формальный процесс управления изменениями.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Экспертная оценка является ключевым инструментом для оценки и управления стоимостью на всех этапах жизненного цикла проекта. Данный метод заключается в систематическом использовании знаний и опыта внутренних и внешних экспертов для формирования реалистичных и обоснованных оценок затрат, а также для принятия решений в области управления бюджетом.

Для оценки стоимости проекта будут применяться следующие методы:

- *Оценка по аналогам (Analogous Estimating)*. Будет использоваться на ранних стадиях проекта для предварительной оценки, а также для статей с невысокой степенью неопределенности (например, затраты на обучение, типовые лицензии). Точность: -25% до +75%.
- *Метод оценки «снизу-вверх» (Bottom-Up Estimating)*. Будет применяться для детального планирования работ по настройке, программированию и тестированию. Стоимость пакетов работ будет агрегироваться для получения общей оценки. Это основной метод для точного планирования. Точность: -5% до +10%.
- *Параметрическое оценивание (Parametric Estimating)*. Может быть использовано для оценки трудозатрат на основе нормативов (например, стоимость человеко-часа программиста 1С) и объема работ (количество точек интеграции, отчетов).
- Резервирование затрат:
 - *Резерв на непредвиденные расходы (Contingency Reserve)*. Будет рассчитан на основе анализа рисков (через количественный анализ) и добавлен в Базовый план по стоимости. Резерв предназначен для обработки идентифицированных рисков («известных неизвестных»).
 - *Управленческий резерв (Management Reserve)*. Будет выделен в размере 5% от общего бюджета проекта и не будет включен в Базовый план по стоимости. Его использование требует утверждения Управляющим комитетом проекта и предназначено для непредвиденных работ.

Для привлечения экспертных суждений будут использоваться следующие источники (см. таблицу 1).

Источник экспертизы	Область экспертизы в проекте
Внутренние эксперты	
Менеджер проекта	Методологии оценки, управление резервами, консолидация оценок, отчетность.
Руководитель ИТ-отдела	Оценка сложности доработок, требований к инфраструктуре, технические риски.
Ведущий программист 1С	Детальная оценка трудозатрат на настройку, конфигурирование и программирование. Оценка технического долга.
Сотрудники книжного магазина	Оценка удобства и применимости функционала, влияющая на объем доработок и длительность тестирования.
Финансовый контролер	Правила учета затрат, классификация статей, корректность калькуляции.
Внешние эксперты	
Вендор 1С / Партнер	Оценка лицензионных затрат, стоимость типовых доработок, оценка производительности предлагаемого решения.
Поставщики оборудования	Стоимость и сроки поставки торгового и серверного оборудования.

Таблица 1.

Для обеспечения объективности и последовательности процедура экспертной оценки будет формализована:

- *Инициация.* Менеджер проекта формирует запрос на экспертную оценку, в котором определяет:
 - Цель и предмет оценки
 - Исходные данные и ограничения.
 - Требуемый уровень точности.
 - Сроки предоставления результата.
- *Подбор экспертов.* Формируется группа экспертов, компетентная в предметной области запроса.
- *Проведение оценки.* Эксперты предоставляют свои оценки и обоснования в согласованной форме (например, в виде диапазона значений, точечной оценки с комментариями).

- *Консолидация и анализ.* Менеджер проекта консолидирует полученные оценки. В случае значительных расхождений может быть проведен совместный семинар для выработки консенсусной оценки.
- *Документирование.* Все результаты и обоснования экспертной оценки фиксируются в реестре допущений или в качестве комментариев к соответствующей статье затрат в бюджете.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Аналитические методы в управлении стоимостью представляют собой комплекс подходов, основанных на моделировании, прогнозировании и детальном численном анализе данных проекта. В отличие от экспертной оценки, эти методы позволяют количественно оценить потенциальные варианты развития проекта, проанализировать влияние различных факторов на итоговую стоимость и обосновать управленческие решения объективными расчетами.

В рамках проекта будут применяться следующие аналитические методы:

- *Анализ альтернатив (Alternatives Analysis).* Будет использоваться на этапе планирования для сравнения различных технических и организационных подходов к реализации проекта.
- *Анализ резервов (Reserve Analysis).* Будет проводиться на регулярной основе на протяжении всего жизненного цикла проекта. На этапе планирования с помощью количественного анализа рисков (например, метод Монте-Карло) будет рассчитан размер резерва на непредвиденные расходы для пакетов работ с высокой неопределенностью. В ходе выполнения проекта анализ будет использоваться для мониторинга остатка резерва и его корректировки по мере реализации или закрытия рисков.
- *Анализ «что-если» (What-If Scenario Analysis).* Будет применяться для оценки устойчивости Базового плана по стоимости к различным сценариям.
- *Метод освоенного объема (Earned Value Management - EVM).* Является основным инструментом для интеграционного анализа

хода выполнения проекта на этапе мониторинга и контроля. Будет применяться еженедельно для расчета ключевых показателей (CV, SV, CPI, SPI) и прогнозирования оценки по завершении (EAC), что позволит объективно оценивать вероятность завершения проекта в рамках утвержденного бюджета.

- *Анализ тенденций (Trend Analysis)*. Будет использоваться для прогнозирования возможных изменений стоимости на основе результатов анализа освоенного объема.

Все результаты аналитических методов (расчеты, модели, прогнозы) подлежат обязательному документированию и включаются в ежемесячные отчеты о статусе проекта. Это обеспечивает прозрачность и предоставляет Управляющему комитету объективную основу для принятия решений.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАВИЛА УЧЕТА

Для обеспечения согласованности и точности в планировании и учете стоимости в рамках проекта устанавливаются следующие стандартизированные единицы измерения:

- *Трудозатраты*. Учитываются в человеко-часах с последующей конвертацией в денежный эквивалент по утвержденным ставкам. Минимальная единица планирования - 1 час.
- *Стоимость лицензионного ПО*. Учитывается в российских рублях (RUB) по курсу на дату формирования бюджета.
- *Оборудование и материалы*. Учитываются в натуральных единицах (штуки, комплекты, метры) с последующей конвертацией в денежный эквивалент. Учет в денежном выражении ведется в российских рублях (RUB) по ценам поставщиков с учетом НДС.
- *Сроки и периоды*. Используется календарный месяц как базовый период для контроля и отчетности.

Затраты проекта классифицируются по следующим категориям.

Прямые затраты:

- Трудозатраты команды проекта
- Приобретение лицензионного ПО 1С и дополнительных модулей

- Закупка серверного и торгового оборудования
- Услуги внешних консультантов и подрядчиков

Косвенные затраты:

- Накладные расходы (рассчитываются как 15% от прямых трудозатрат)
- Амортизация инфраструктуры
- Административные расходы

Базовая валюта учета: Российский рубль (RUB).

Учетный период: Календарный месяц.

Метод признания затрат: По методу начисления (accrual basis).

Курсовая переоценка: Производится ежемесячно для активов и обязательств в иностранной валюте.

Учет затрат по проекту осуществляется в соответствии с установленным регламентом, который включает три ключевых этапа: планирование, фактический учет, а также контроль и отчетность.

Планирование бюджета начинается с детализированного формирования бюджета в разрезе статей Структуры разбиения затрат (СРЗ), которая напрямую связана с Иерархической структурой работ (ИСР). Ключевые узлы ИСР, используемые для учета и контроля стоимости, определены как Контрольные счета. Каждому контрольному счету присваивается уникальный код, согласованный с финансовой службой.

Фактический учет осуществляется на основе строгого документирования всех операций. Трудозатраты команды проекта учитываются исключительно на основе данных системы учета рабочего времени, что гарантирует объективность и достоверность информации о потребленных ресурсах. Все затраты, связанные с закупками товаров и услуг, отражаются в учете на дату их фактического получения или оказания услуг в соответствии с подписанными актами. Предварительно осуществленные авансовые платежи учитываются на отдельной статье как предоплата и переносятся в фактические затраты только после выполнения контрагентом своих обязательств.

Контроль и отчетность проводятся на регулярной основе для оперативного управления бюджетом. Еженедельно производится сравнение фактических показателей затрат с плановыми значениями, что позволяет своевременно выявлять любые отклонения. На конец каждого отчетного периода выполняется расчет ключевых показателей метода освоенного объема (EVM), обеспечивающий интегральную оценку эффективности использования средств. Для управления рисками и неопределенностями резервы проекта учитываются отдельно по каждой статье СРЗ, а их использование строго контролируется и документируется.

ТОЧНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ ОЦЕНОК

Степень точности: для итогового бюджета проекта установлен приемлемый диапазон точности $\pm 10\%$. Диапазоны точности для различных методов оценки приведены в разделе «Методологии и подходы к оценке».

Степень прецизионности (правило округления): все стоимостные показатели в отчетности и бюджете округляются до ближайшей 1 000 (одной тысячи) российских рублей для наглядности и упрощения контроля. Внутренние расчеты могут проводиться с точностью до рубля.

СОВЕЩАНИЯ

Регулярные совещания являются ключевым инструментом для оперативного контроля и управления стоимостью проекта. Они обеспечивают своевременное выявление отклонений, принятие корректирующих действий и поддержание прозрачности бюджетной дисциплины.

В рамках проекта установлена следующая периодичность совещаний:

- *Еженедельные оперативные совещания команды проекта.* Проводятся в понедельник для анализа текущего статуса затрат и освоенного объема за предыдущую неделю.
- *Бинедельные совещания с ключевыми стейкхолдерами.* Проводятся для обсуждения тенденций и утверждения корректирующих действий.

- *Ежемесячные отчетные совещания с Управляющим комитетом.*
Проводятся для презентации официального статуса проекта и утверждения изменений бюджета.

Каждое совещание проводится по установленному регламенту:

1. Обзор выполнения решений предыдущего совещания
2. Анализ текущих показателей стоимости:
 1. Сравнение плановых (PV) и фактических (AC) затрат
 2. Анализ освоенного объема (EV) и расчет ключевых индикаторов (CV, CPI)
 3. Визуализация отклонений на диаграммах earned value
3. Мониторинг использования резервов:
 1. Анализ остатка резерва на непредвиденные расходы
 2. Обоснование списаний из резерва
4. Прогнозирование и тренды:
 1. Расчет оценки для завершения (ETC) и оценки по завершении (EAC)
 2. Анализ динамики ключевых показателей
5. Решение проблем и планирование действий:
 1. Обсуждение причин отклонений
 2. Определение корректирующих действий
 3. Назначение ответственных и сроков

По итогам каждого совещания формируется протокол, содержащий ключевые решения по управлению стоимостью, перечень корректирующих действий с назначенными ответственными, обновленные прогнозы и показатели, изменения в реестре рисков и резервов. Протоколы совещаний хранятся в репозитории проекта и являются официальными документами для отслеживания выполнения решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий план управления стоимостью представляет собой комплексную систему процессов, методологий и инструментов, разработанных для обеспечения эффективного контроля бюджета проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3». Документ устанавливает четкие рамки для планирования, выполнения и мониторинга всех аспектов, связанных со стоимостью проекта.

Установленные процедуры управления стоимостью интегрированы с другими процессами управления проектом и образуют единую систему контроля. Регулярный мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI) и метод освоенного объема (EVM) обеспечивают прогнозируемость финансовых результатов проекта.

Документ является динамическим инструментом управления и может корректироваться по мере развития проекта в установленном порядке изменений. Соблюдение положений настоящего плана гарантирует достижение проектных показателей в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета.