

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

УСТАВ ПРОЕКТА

«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН" НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА.....	2
ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	4
ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.....	6
ВЫСОКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА.....	7
ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ РИСКИ.....	9
УКРУПЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВЕХ.....	11
УКРУПЛЕННЫЙ БЮДЖЕТ.....	12
СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.....	13
ТРЕБОВАНИЯ К ОДОБРЕНИЮ ПРОЕКТА.....	14
НАЗНАЧЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ.....	14
ФИО ЛИЦ, АВТОРИЗУЮЩИХ УСТАВ ПРОЕКТА.....	14

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Существующая система учета и управления в книжном магазине «Букка» не обеспечивает необходимой эффективности, прозрачности и масштабируемости бизнес-процессов. Ручной труд, разрозненные данные и отсутствие интегрированной системы приводят к ошибкам, замедлению операционной деятельности и ограничивают потенциал роста.

Внедрение специализированной системы на платформе 1С:Предприятие 8.3 позволит автоматизировать ключевые процессы: управление закупками, складской учет, продажи, взаиморасчеты с контрагентами и финансовый учет. Это повысит операционную эффективность, снизит издержки, улучшит качество обслуживания клиентов и обеспечит руководство достоверной аналитической информацией для принятия управленческих решений.

ИЗМЕРИМЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИИ УСПЕХА

Автоматизация ключевых бизнес-процессов

- Критерий успеха: Автоматизация не менее 95% операций по учету товародвижения
- Метод измерения: Сравнение реестра операций до и после внедрения системы

Повышение точности данных учета

- Критерий успеха: Снижение количества ошибок в учете до уровня не более 0,1% от общего объема операций
- Метод измерения: Статистический анализ расхождений данных по результатам инвентаризации

Сокращение временных затрат на операции

- Критерий успеха: Сокращение времени на формирование операционной отчетности на 75%; Ускорение процесса закрытия смены на 60%
- Метод измерения: Хронометраж выполнения операций до и после внедрения системы

Соблюдение установленных сроков реализации

- Критерий успеха: Завершение проекта не позднее 31 декабря 2025 года
- Метод измерения: Мониторинг достижения ключевых вех проекта по утвержденному графику

Соблюдение утвержденного бюджета

- Критерий успеха: Выполнение проекта в рамках общего бюджета, не превышающего 5 244 500 рублей
- Метод измерения: Регулярный контроль фактических затрат в сравнении с базовым планом по стоимости

Обеспечение соответствия требованиям пользователей

- Критерий успеха: Удовлетворенность ключевых пользователей системой не ниже 85% по результатам приемочного тестирования
- Метод измерения: Анкетирование пользователей после завершения опытной эксплуатации

Достижение целевых показателей производительности

- Критерий успеха: Обеспечение времени отклика системы не более 3 секунд для 95% транзакций
- Метод измерения: Нагрузочное тестирование системы на пиковых объемах данных

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Функциональные требования

Управление товарными запасами:

- Учет номенклатуры с поддержкой иерархии категорий и подкатегорий товаров
- Управление остатками в режиме реального времени
- Формирование и печать ценников и штрихкодов

Процессы продаж:

- Автоматизация операций продаж через кассовые места
- Поддержка различных типов оплаты (наличные, безналичные, онлайн)
- Оформление возвратов и коррекций продаж
- Ведение дисконтных программ и системы лояльности

Закупки и снабжение:

- Формирование заказов поставщикам на основе анализа продаж и остатков
- Учет взаиморасчетов с поставщиками

Складская логистика:

- Оформление приемки, внутреннего перемещения и списания товаров
- Оптимизация складских мест и маршрутов комплектации

Отчетность и аналитика:

- Формирование регламентированной отчетности для налоговых органов
- Создание управленческих отчетов по продажам, марже, оборачиваемости
- Анализ эффективности товарных категорий и отдельных SKU
- Мониторинг KPI сотрудников и торговых точек

Нефункциональные требования

Производительность:

- Обеспечение времени отклика системы не более 3 секунд для 95% операций
- Поддержка одновременной работы до 15 пользователей в пиковые часы
- Обработка не менее 1000 транзакций в час в режиме онлайн-продаж

Надежность и доступность:

- Обеспечение доступности системы не менее 99% в рабочее время

- Автоматическое резервное копирование данных ежедневно
- Восстановление системы после сбоя не более чем за 4 часа

Безопасность:

- Разграничение прав доступа на основе ролевой модели
- Ведение полного аудита действий пользователей
- Защита персональных данных в соответствии с законодательством РФ

Интеграция:

- Совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой компании
- Поддержка интеграции с онлайн-кассами и фискальными регистраторами
- Возможность обмена данными с банк-клиентами и системами электронной отчетности

Технические требования:

- Работа на платформе "1С: Предприятие 8.3"
- Поддержка работы в тонком клиенте и веб-браузере
- Совместимость с ОС Windows 10 и выше
- Техническая поддержка системы в течение 24 месяцев после внедрения

Пользовательские требования

Удобство использования:

- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальной подготовки для базовых операций
- Возможность быстрого поиска товаров по различным критериям
- Минимизация количества действий для выполнения типовых операций

Обучение и поддержка:

- Проведение обучения для различных категорий пользователей
- Наличие полной пользовательской документации на русском языке

- Обеспечение технической поддержки в рабочее время компании

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Допущения:

- Ключевые сотрудники будут доступны для участия в проекте (обучение, согласование требований).
- Поставщики программного обеспечения и оборудования будут соблюдать согласованные сроки.
- Рыночные цены на оборудование и материалы останутся стабильными в течение 6 месяцев.

Ограничения:

- Бюджет: Общий бюджет проекта не должен превышать 5 244 500 руб., из них бюджет закупок — не более 4 500 000 руб.
- Сроки: Проект должен быть завершен до 31 декабря 2025 г.
- Технологии: Решение должно быть реализовано на платформе «1С: Предприятие 8.3».

ВЫСОКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА

В проект входит разработка и внедрение системы, инфраструктурные работы, обеспечение качества, обучение и передача, управление проектом.

Разработка и внедрение системы:

- Выбор, закупка и установка лицензионного программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3»
- Закупка и ввод в эксплуатацию необходимого серверного оборудования
- Настройка типовой конфигурации системы под бизнес-процессы книжного магазина «Букка»

Разработка необходимых доработок и кастомизаций, включая:

- Специализированные отчетные формы

- Аналитические панели для руководства
- Адаптацию пользовательских интерфейсов
- Интеграционные работы с существующими системами оперативного учета

Инфраструктурные работы:

- Закупка, настройка и подключение торгового оборудования
- Развертывание и настройка ИТ-инфраструктуры для работы системы
- Обеспечение резервного копирования и восстановления данных

Обеспечение качества:

- Проведение комплексного тестирования функциональности системы
- Опытная эксплуатация системы в тестовом режиме
- Миграция исторических данных из предыдущих систем учета

Обучение и передача:

- Обучение администраторов системы
- Обучение конечных пользователей
- Разработка и передача пользовательской документации
- Техническая поддержка на этапе внедрения и в течение гарантийного периода (6 месяцев)

Управление проектом:

- Полный цикл управления проектом: инициация, планирование, исполнение, мониторинг, завершение
- Управление рисками, изменениями и коммуникациями
- Контроль качества и приемка работ

В проект не входит бизнес-процессы, инфраструктура, сопровождение.

Бизнес-процессы:

- Коренная реинжиниринг всех бизнес-процессов компании
- Изменение организационной структуры компании
- Разработка новых бизнес-моделей

Инфраструктура:

- Полная замена всей существующей ИТ-инфраструктуры
- Модернизация сетевой инфраструктуры (за исключением минимально необходимой для работы системы)
- Закупка персональных компьютеров для сотрудников

Сопровождение:

- Техническая поддержка по истечении гарантийного периода (6 месяцев)
- Бесплатные доработки и изменения функциональности после подписания акта приемки
- Обучение новых сотрудников, принятых на работу после завершения проекта

Прочие работы:

- Маркетинговые мероприятия, связанные с запуском системы
- Юридическое и бухгалтерское сопровождение, не связанное непосредственно с настройкой системы
- Транспортные и хозяйственные расходы, не связанные с поставкой оборудования для проекта

Граничные условия.

Начало проекта: 1.08.2025

Окончание проекта: 31.12.2025

Бюджет: 5 244 500 рублей

Технологии: Платформа «1С: Предприятие 8.3»

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ РИСКИ

Риски с высоким приоритетом

1. Срыв сроков поставки критического оборудования и лицензий
 - Описание: Задержки в поставке серверного оборудования, лицензий 1С или торгового оборудования

- Воздействие: Блокировка ключевых этапов проекта, сдвиг сроков запуска системы
 - Меры реагирования: Предварительная квалификация нескольких поставщиков, включение штрафных санкций в договоры, создание страхового запаса по критическим позициям
2. Несоответствие функциональности системы бизнес-требованиям
- Описание: Внедряемое решение не покрывает ключевые бизнес-процессы магазина
 - Воздействие: Невозможность полноценной автоматизации, необходимость дорогостоящих доработок
 - Меры реагирования: Детальное обследование на этапе проектирования, прототипирование, регулярное согласование требований с пользователями
3. Сопротивление персонала внедрению новой системы
- Описание: Сотрудники противятся изменениям, саботируют переход на новую систему
 - Воздействие: Срыв сроков внедрения, некорректная работа системы, ошибки в данных
 - Меры реагирования: Раннее вовлечение пользователей, программа обучения и адаптации, система мотивации

Риски со средним приоритетом

1. Превышение бюджета проекта
- Описание: Фактические затраты превышают утвержденный бюджет
 - Воздействие: Финансовые потери, необходимость поиска дополнительного финансирования
 - Меры реагирования: Жесткий контроль затрат, регулярный мониторинг освоенного объема, управленческий резерв
2. Недостаточная квалификация поставщиков услуг
- Описание: Внедренческая команда не обладает необходимой экспертизой
 - Воздействие: Низкое качество работ, необходимость переделок, увеличение сроков
 - Меры реагирования: Тщательный отбор поставщика, проверка референсов, поэтапная приемка работ

3. Изменение требований в ходе проекта

- Описание: Появление новых или изменение существующих требований к системе
- Воздействие: Увеличение объема работ, сдвиг сроков, рост затрат
- Меры реагирования: Формальный процесс управления изменениями, приоритизация требований

Риски с низким приоритетом

1. Проблемы совместимости с существующей ИТ-инфраструктурой

- Описание: Новое оборудование или ПО несовместимо с текущей инфраструктурой
- Возможное воздействие: Задержки во внедрении, дополнительные затраты на адаптацию
- Меры реагирования: Предварительное тестирование, привлечение технических экспертов

2. Незначительные задержки в поставках вспомогательных материалов

- Описание: Задержки в поставке некритичных компонентов (кабели, расходные материалы)
- Воздействие: Незначительное влияние на график работ
- Меры реагирования: Создание оперативного запаса, резервирование сроков в плане

3. Временное снижение производительности сотрудников

- Описание: Снижение эффективности работы в период освоения новой системы
- Воздействие: Временное ухудшение показателей работы магазина
- Меры реагирования: Дополнительная поддержка в переходный период, фазовый ввод системы

Все идентифицированные риски подлежат регистрации в реестре рисков проекта. Мониторинг и контроль рисков осуществляется на еженедельной основе. Для рисков высокого приоритета назначаются ответственные за мониторинг и реализацию мер реагирования. Эскалация рисков осуществляется в соответствии с матрицей эскалации, определенной в плане управления проектом.

УКРУПЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВЕХ

Веха	Плановый срок
Утверждение Устава проекта и Начало проекта	Август 2025
Завершение этапа бизнес-анализа и проектирования	Сентябрь 2025
Завершение программирования и настройки системы	Октябрь 2025
Завершение тестирования и опытной эксплуатации	Ноябрь 2025
Завершение обучения персонала	Ноябрь 2025
Завершение проекта, сдача в промышленную эксплуатацию	Декабрь 2025

Таблица 1. Расписание контрольных вех

УКРУПЛЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Базовый план по стоимости: 4 994 500 рублей

Включает утвержденный бюджет выполнения всех работ проекта с учетом резервов на непредвиденные расходы

Управленческий резерв: 250 000 рублей

Предназначен для обработки непредвиденных ситуаций и "неизвестных рисков", не включен в базовый план

Общий бюджет проекта: 5 244 500 рублей

Ключевые бюджетные ограничения

Жесткие ограничения:

- Максимальный бюджет закупок: 4 500 000 рублей

- Лимит на услуги внешних консультантов: 1 200 000 рублей
- Стоимость лицензионного ПО: не более 892 500 рублей

Управленческие параметры:

- Степень точности бюджета: $\pm 10\%$
- Правило округления: до 1 000 рублей
- Валюта учета: российский рубль (RUB)

Процедуры управления бюджетом

Контроль исполнения:

- Еженедельный мониторинг фактических затрат
- Сравнение плановых (PV) и фактических (AC) показателей
- Расчет показателей освоенного объема (EVM)

Управление резервами:

- Резерв на непредвиденные расходы: использование требует обоснования и утверждения руководителем проекта
- Управленческий резерв: использование требует утверждения Управляющим комитетом проекта

Отчетность:

- Еженедельные отчеты о статусе затрат
- Ежемесячная отчетность для Управляющего комитета
- Кумулятивное представление в форме S-кривой

Бюджет сформирован на основе детальных оценок методом "снизу-вверх" для работ по настройке и программированию, параметрического оценивания для типовых компонентов, экспертных оценок для высокоуровневых работ, коммерческих предложений от потенциальных поставщиков оборудования и ПО.

Любые изменения бюджета требуют прохождения формального процесса управления изменениями и утверждения Управляющим комитетом проекта.

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

- Спонсор проекта: Макаров Г.Д.
- Генеральный директор: Назаров А.А.
- Руководитель проекта: Кочеткова М.П.
- Руководитель ИТ-отдела
- Конечные пользователи
- Внешние поставщики

ТРЕБОВАНИЯ К ОДОБРЕНИЮ ПРОЕКТА

Успешным завершением проекта считается достижение всех целей, указанных в разделе 2, и подписание Акта сдачи-приемки проекта в промышленную эксплуатацию. Решение об успешности проекта и его приемке принимает Управляющий комитет в составе Спонсора проекта (Макаров Г.Д.) и Генерального директора (Назаров А.А.). Данные лица также подписывают финальный акт о закрытии проекта.

НАЗНАЧЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ

Руководителем проекта назначается Кочеткова Мария Петровна.

В рамках проекта руководитель проекта уполномочен:

- Принимать операционные решения в рамках утвержденного бюджета и расписания.
- Направлять запросы на ресурсы отделам компании.
- Управлять командой проекта, включая привлеченных внешних исполнителей.
- Подписывать внутреннюю проектную документацию.
- Эскалировать ключевые риски и вопросы на рассмотрение Спонсору проекта и Управляющему комитету.

ФИО ЛИЦ, АВТОРИЗУЮЩИХ УСТАВ ПРОЕКТА

Устав проекта авторизуется:

Спонсор проекта: Макаров Г.Д. наделяет проект необходимыми ресурсами и полномочиями, принимает ключевые решения на уровне Управляющего комитета.

Генеральный директор: Назаров А.А. официально санкционирует начало проекта и предоставляет доступ к ресурсам компании в целом.