

План работы руководителя проекта

Этап 1. Теоретическое исследование (0-6 месяцев)

Задачи руководителя:

- Постановка целей, задач и гипотез исследования
- Анализ литературы и существующих решений
- Определение методологии исследования
- Распределение ролей в команде
- Утверждение технического задания

Контрольные точки:

3 месяц: предварительный обзор литературы

6 месяц: итоговый теоретический отчет

Этап 2. Практическая разработка (6-18 месяцев)

Задачи руководителя:

- Утверждение архитектуры решения
- Контроль разработки (по этапам/спринтам)
- Организация взаимодействия участников
- Анализ промежуточных результатов
- Корректировка плана при необходимости

Контрольные точки:

12 месяц: прототип / MVP

18 месяц: готовая разработка

Этап 3. Апробация и завершение (18-24 месяцев)

Задачи руководителя:

- Организация тестирования и апробации
- Сбор и анализ результатов
- Внесение корректировок
- Подготовка итогового отчета и публикаций

Контрольные точки:

21 месяц: результаты апробации

24 месяц: финальный отчет

Промежуточная отчетность (каждые 6 месяцев):

- Отчет по выполненным работам
- Анализ отклонений от плана
- Корректировка задач

Состав рабочей группы:

- Руководитель проекта
- Научный сотрудник / аналитик
- Разработчики
- Тестировщик
- Технический писатель / аналитик документации

Организация контроля выполнения работ:

Формы контроля:

- Разбиение проекта на задачи
- Установка сроков и ответственных

Регулярные встречи:

- Еженедельные короткие совещания (статус задач)
- Ежемесячный разбор прогресса

Промежуточная отчетность:

- Каждые 6 месяцев - официальный отчет
- Внутренние отчеты - раз в месяц

Контроль результатов:

- Проверка качества выполненных задач
- Сравнение с ТЗ

Инструменты контроля:

- Системы управления проектами (Jira, Trello)
- Общие документы и репозитории

Корректирующие действия:

- Перераспределение задач

- Изменение сроков
- Доработка решений